
（1）新潟県内における位置関係の図面 
 

【新潟県地図】  
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（2）最寄駅からの図面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎交通アクセス 
 
・電車（JR）・バス  

       
 
 
 
 

・車 
 
 
 
  

新潟 

長岡 

国道 49 号 約 20 分 

国道 8 号 約 40 分 

新
潟
経
営
大
学 

国道 403 号 約 30 分  

国道 289 号 約 5 分 国道 403 号 約 20 分  

東

京 

新潟 

長岡 

上越新幹線 約 2 時間 

上越新幹線 約 1 時間 40 分 

信越本線  約 40 分 

信越本線  約 35 分 

新
潟
経
営
大
学 

バス 約 8 分 
徒歩 約 20 分 

加

茂 

新潟経営大学・新潟中央短期大学 

新潟経営大学・新潟中央短期大学 
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          大学校舎 
 
          短大校舎 
 

（3）校舎・運動場等の配置図 

校 

地 

等 
区 分 大 学 短 大 

校舎敷地 11,509 ㎡ 2,579 ㎡ 
運動場 19,121 ㎡ 0 ㎡ 
その他 33,235 ㎡ 0 ㎡ 
合計 63865 ㎡ 2,579 ㎡ 

 
 

校 

舎 

大学専用 共 用 短大専用 

6,615 ㎡ 2,243 ㎡ 4,487 ㎡ 
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(4)-1　校舎の平面図

新潟経営大学新学部棟及び、新潟中央短期大学校舎耐震移転改築工事　概略工程表
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年 平成26年 平成２７年 平成２８年 平成２９年
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月
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月
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基本設計 基本設計

実施設計 実施設計 確認・積算提出 積算確認申請整合性調整

積算 積算 1/20目標

確認申請及び構造適合性判定

確認申請及び構造適合性判定２月中旬目標

工事発注 入札準備 入札

工事 工事：約11ヶ月

建築確認完了検査（除大学事務室改修）
大学事務室改修工事約１ヶ月(確認不要）

引越し 引越し

観光経営学部開設 大学学部開設・短大開校

短大開校

補助申請入札 解体工事５ヶ月

平成28年度

備考

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

確認申請等法令申請

項目

平成26年度 平成２７年度

短大既存校舎解体
工事


